CI rJAP Sistema de Gestion Integral

EJEMPLO DE COSTOS POR PROYECTO

SITUACION ACTUAL

Sea una empresa constructora que define su siguiente plastake co

item de Gastos

item de Gasto | Descripcién

1 COSTOS DIRECTO

1.1 SUBCONTRATOS

1.1.01 Subcontratista de Movimientos de tierra
1.1.02 Subcontratista de Asfalto

1.2 MATERIALES

1.2.01 Hormigones y Morteros

1.2.02 Moldes Metélicos

1.2.03 Acero

1.2.04 Materiales Eléctricos

1.3 MANO DE OBRA

1.3.01 Mano de Obra Directa

1.3.02 Mano de Obra Patronal

14 MAQUINARIA'Y TRANSPORTE
1.4.01 Arriendo Maquinarias y Equipos
1.4.02 Arriendo Camiones y Camionetas
1.4.03 Transporte de Material Camion Tolva
2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 SERVICIOS

2.1.01 Servicios de Instalaciéon y Mantencion
2.1.02 Agua, Gas, Electricidad

2.1.03 Teléfonos Celulares

2.1.04 Comunicacion por Radio

2.1.05 Gastos de Propuestas

2.1.06 Gastos de Inspeccion

2.2 SUMINISTROS

2.2.01 Materiales de Oficina

2.2.02 Fotocopias

2.2.03 Copiados de Planos

2.3 ARRIENDOS

2.3.01 Arriendo Oficinas

2.3.02 Arriendos Terrenos

2.3.03 Arriendos Contenedores

3 VENTAS

3.1 Ingresos

3.1.01 Ingreso de Explotacion

3.1.02 Ingresos fuera de Explotacion

Esta empresa desea distinguir los costos en
Subcontratos, Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y
Transporte y sus Gastos administrativos.

Por ser un ejemplo, solo se abriran las cuentas & terc
nivel.

Si se desea informacién a mayor nivel, se debe abrir
cuenta de Materiales, Hormigones y Morteros, por
ejemplo, o Arriendo Maquinarias y Equipos.

Cada empresa disefia su propio plan de costos, en los
niveles que necesite.
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Plan de Cuentas

Cuenta Descripcion

3 RESULTADO OPERACIONAL

3.1 INGRESOS POR VENTAS

3.1.01 VENTAS

3.1.01.001 Ventas

3.2 GASTOS OPERACIONALES
3.2.01 COSTOS MATERIAS PRIMAS
3.2.01.001 Costos Materias Primas

3.2.02 GASTOS DE REMUNERACIONES
3.2.02.001 Remuneraciones

3.2.02.002 Leyes Sociales

3.2.02.003 Indemnizaciones

3.2.02.004 Vacaciones Proporcionales
3.2.02.005 Honorarios

3.2.06 GASTOS OPERACION
3.2.06.001 Gastos Directos

4 RESULTADO NO OPERACIONAL
4.1 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES
4,1.01 NGRESOS Y GASTOS
4.1.01.001 Ingresos Financieros

4.1.01.002 Gastos de Administracién
4.1.01.003 Gastos por Ventas

4.1.01.004 Otros Gastos

5 IMPUESTOS

5.1 IMPUESTOS

5.1.01 IMPUESTOS

5.1.01.001 Impuesto a la renta

PREPARACION DE PRESUPUESTO

Se ingresa presupuesto para la construccion de un casino.

En el Plan de Cuenta hay que considerar que las
cuentas (solo se muestra un extracto)

3.1.01.001 Ventas
3.2.06.001 Gastos Directos

Estan sujetos a proyectos (centros de costos) e item
de gastos.

Es decir, cada vez que se imputen estas cuentas, debe
especificarse a que proyecto y a que item de gasto.

A modo de ejemplo solo se mostraran los items que agraeecpantalla.
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Y EMPRESA DEMO - [Presupuestos] o
ﬁ OPERACIONES PROYECTOS PRODUCCION COMPRAS WENTAS EXISTEMCIAS 3STOCK BODEGA PERSOMAL OPCIONES COMTABILIDAD HERRAMIEMTAS SALE — |5 x
[Z] Marzo 2010
M Ingreso de Mivel 1 | Mivel 2 | Nivel 3 | Miveld | Componentes J
niveles [T itulo unidad| descripcion cantidad precio total 3| =
B lcﬂm |I3L |PF|DYEETD CasiNg | 1 0 nl _Totda | Einseits
[]11 tRe11 GL  |PREPARALION DEL AREA DE TRABAJO 1 0 0 e | e -
[P[111 [CR&11T M2 | DEMOLICION PAVIMENTD EXISTENTE 1431 1392 1991382 1loooaoooz. D JAYUDENTE
[[112 |CR&112 M2 |DEMOLICION BERMA HCY 501 1382 125492 | 2 omeoooe AD capaTaz
[]113 |CR&11.3 M2 |DESPEJE ¥ LIMPIEZA DE LA FadA 16258 3 641332 || 3 wI0TAL %ets LEYES SOCIALES
[]1.14 |CR&11.4 UN | TRASLADO DE POSTACION EXISTENTE PROFORMA) 1 0 o[ | (Ms—sTcamonoisz [oM  |ExC. CON MARTILLO WO FETROLED
(]2 |cRa1z  |BL |MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 0 o | WS leavoomor Tom ExcAvaDoRs 20 TN
[[121 |CcRA121 M3 ESCARPE TERREND VEGETAL B97 3875 24780375 || qlEamooo7an [MIKH | TTE MATERIAL
[]122 |cRa122 M2 |PREPARACION DE LA SUBRASANTE 3960 317 2150150 | 3| 7 Eqmoooat M2 DERECHO A FUERTA BOTADERD
| |123 |CRA1.23 M3 |RELLENO COMPENSADO 80574 2562 205.880.0438 [
| {124 |CRAY.24 M3 |EXC. CARGUID ¥ TRANSP. & BOTADERD EXTERND 25140 3875 97.417.500
I L CR&.1.3 GL CAPAS GRAMULARES 1 0 0
| 131 |CRA13T M3 |SUBBASE GRAMULAR CBR>40% E=0,15 M 1493 8127 1213361
| 132 |CRA1.32 M3 |BASE GRAMULAR CBR»B0% E=0.15M 1493 0497 12.686.021
L4 CR&.1.4 GL P&VIMENTOS 1 0 0
| 141 |CRAT.4T M2 IMPRIMACION 9350 702 B.984.300
| 142 |CRA142 M2 |RIEGO DE LIGA 16364 3m 5.106.164
| |143 |CRA1.43 M2 BASE ASFALTICA 5000 N, E=0,08 M [TRAFICO PESADO) 2332 7763 18103316
| |144 CRAT44 M2 CAPAINTERMEDLA E=0.08 M [TRAFICO PESADO) 2332 E103) 14232196
| |145 |CRA45 M2 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, E<0.05 M - (TRAFICO PESADO) 2332 6132 14.299.824
| 148 |CRAT4E M2 BASE ASFALTICA 5000 N, E=0,07 M E150 E.792 41.770.800
| |47 |CRA147 M2 |CAPAINTERMEDIAE=0.05M E150 5.085 31.272750
| 148 |CRA1.4E M2 |CARPETA ASFALTICA EM CALIENTE, E=0,05 M £450 5198 33527100
I L CR&.1.5 GL ESTRUCTURAS v OBRAS AMEXAS 1 1} 0
| 151 |CRA1ST M2 |MURD MESASYSTEM L= 481M 1.0¢H<3,0 M 3289 101.048 | 332.34E.872
L8 CR&1.E GL DREMAJE ¥ PROTECCION DE L& PLATAFORMA, 1 0 0
| 181 |CRATET ML |SOLERAS TIPO A 2076 E.E5S|  13.824.084
| [162 |CRANEZ ML CONSTRUCCION DE ZARPAS 1864 6184 11.526.976
| 163 |CRA1ES ML |CUNETA 0 1} 0
| 164 |CRATE4 ML | TUBO CCD:500 MM 104 34142 3550768
| 165 |CRA1ES5 M3 |MURD DE BOCAEN MaMPOS TERiS DE PIEDRA 3 7. 263313
L CR&1.7 GL ELEMENTOS DE COMTROL v SEGURIDAD 1 1} 0
| {171 CRALTA B SEFALIZACION CAMINE R g 65.000 520,000
L1722 |CRATZZ KM DEMARCACION DE PAVIMENTO 0 1.250.000 0
| |173 |CRA1TS 2 TaCHAS REFLECTANTES 300 1.660  1.485.000
174 [CRATF4 ML |DEFENSA CAMINERA DOBLE ONDA 1100 285800 37.350.000
e »
< ? 4 *
Agi Salto pagina
Bomra productos Encabezadn ’_E:.::i:::;;m | l—Notas g:n:rales | e —_— Imprime: I~ Einlogs Guarda | Elimina | Aoepta | Lancela |
&[ Propiedad de : Empresa para Demostracion L

Al lado derecho se describen los componentes, ressati@dde la tabla de productos.
Se muestra item

CRA.1.1.1 DEMOLICION PAVIMIENTO EXISTENTE 1.43M2

Totaliza F9: Inserta & Excel

cor |artic:u|0 |unidadmt| descripoion |Drigen|cantidad |preci0 rendimiento | total F:
00040002 HD A7UDANTE 3.000000  10.000.0 960,000 il
00040008 HD CAPATAZ 1.000000  30.000.0 960,000 il
%TOTAL #tot35  LEYES SOCIALES 1.000000 213 1.000 2
EQMO00152  HM ExC. COM MARTILLO INCL. PETROLED 1.000000  40.000.0 120,000 333
EQMO00T0T  HM ExCavaDORa 20 TON 1.000000  26.000.0 120,000 217
EQMO007E0 | M3KM  TTE MATERIAL 1.500000 1350 0,333 E08
EQMO00734 (M3 DERECHO & PUERTA BOTADERD 1.500000 4000 4.000 150
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El grupo de componentes es para el desarrollo de 1 M2 de iDém&lavimento existente.

Para cada uno de los componentes se especifica el geceiaunidad, la cantidad a utilizar, multiplicado
por 1/ factor de rendimiento.

Siendo la férmula

Total = Cantidad * precio unitario * 1/ rendimiento

Se colocan primero los componentes de Familia: Mar©lxula

AYUDANTE HD 31
CAPATAZ HD 31

Luego en la linea siguiente el componente
%TOTAL %tot35 gue multiplica el total parcial pdpercentaje

El porcentaje se especifica en la unidad de medida cé6tat35 que equivale multiplicar por 35 % el
valor acumulado de las lineas anteriores. Especifi@Wnpara Leyes Sociales.

Quedando para la linea

LEYES SOCIALES 22

El célculo de las linea con porcentaje se ejecuta peakiosl boton totaliza.

El total $1.392 se lleva a la linea

1.1 LH& 1.1 Ll FHEFOHALIUN LIEL ARLA LE | HAERIL 1 L u
K117 LH%T.11 W IJI;MLILIL]I:IN FariEM T EXEZ TENTE 1431 1448 1.9 22
112 CR&11ZF HZ  DEMOUCION BERKA HOY o 1392 1.2541%
115 [l =N [N o] FRESECIE W] ILIBIE=A IE 1L Th 12 1E=En asd £ &t
Arrojando como total, para el item 1.1.1 1.991.952.-
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El listado de item es el siguiente:

|ﬁ' Print Preview

BEX]

BEE 1 r n | E§E HE | Coe

N alalaV Ialalel)
0% Page 1 of 7

~ Al AT AT

Ealal

U

XA Malalal

LRI MaTats]

Xl

Item Cod. Descripcion Cant. Unid. Val.Unit. Rendim. Val.Final Sub.Total

1 CRA1 PROYECTO CASINO 1

1.1 CRATA PREPARACZION DEL AREADE TRABAID 1 GL

111 CRA11.1 DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE 1437 I 2

100040002 AYUDANTE 3,00 HD 10.000 17960 21 44 361

2 Q0040008 CAPATAL 1,00 HD 30.000 1/960 31 44 361

A%TOTAL LEYES SOCISLES 1,00 %totas 22 1,00 22 31482

4 EOmO00152 EXC CON MARTILLO INCL FETROLEO 1,00 HM 40 000 17120 333 AT 523

5 EQk000101 EXCAVADORA 20 TON 1,00 HiM 26 .000 1120 217 310527

6 Q0007 &0 TTE MATER 141 1,50 M3KM 135 033 608 870043

T EQhO00T 84 DERECHO APUERTABOTADERO 1,50 M3 400 14 150 214 850
Total 1392 1.991952

112 CRA112 DEMOLICION BERMAHCY a0 I 2

100040002 AYUDANTE 3,00 HD 10000 1/960 31 274831

2 00040008 CAPATAL 1,00 HD 30.000 17960 21 27931

3 %BTOTAL LEYES SOCIALES 1,00 %tot3s 22 1.00 22 189822

4 EOMO00152 EXC. COM MARTILLO INCL. FETR OLEO 1,00 HM 40,000 1120 333 200033

5 EAkG00101 EXCAVADORA 20 TON 1,00 Hi 26 .000 1120 217 195517

6 EQWO007 &0 TTE MATER 1AL 1,50 M3KM 135 033 508 547808

T EQkO007 94 DERECHO AFUERTABOTADERD 1,50 M3 400 14 150 135150
Total 1392 1.254.192

113 CRA11.3 DESPEJEYLMPIEZADE LAFAS 15258 I 2

100040002 AYUDANTE 3,00 HD 10 000 1/1.000 20 1220640

AET TAN
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La dltima (de las 7 hojas) es la siguiente

|ﬁ' Print Preview [Z]
BEE 1 r n | E§E HE | Coe
EMPRESA DEMO Pagina 7 ~

Proyecto CRA -1

Sr{a) HOTEL CASING Fecha 15M12/09
Direccidon obra Correa :

Teléfonos RefObra :

Atencion a

Segun lo solicitado por Uds.
Sirvanse encontrarresumen de presupuesto con detalle adjunta:

Item Cod. Descripcion Cant. Unid. Val.Unit. Rendim. Val.Final Sub.Total
1 SCSEM-HD2 SC TACHAS REFLECTANTES 1,00 UN 1.650 1,00 1650 1485000
Total 1650 1.485.000

174 CRA174 DEFENSACAMMNERADOBLE ONDA 1.100 ML

1 SCSEN-V10 SC DEFENSA CAMINERADOELE ONDA 1,00 WL 28500 1,00 28500 31350000
Total 28.500 31.350.000
SUB TOTAL 924.871.244
Total Parcial 1 924.871.244
IVA 19% 175.725.536
TOTAL Proyecto 1.100.596.780

0% Page 7 of 7
En ella muestra el total del proyecto,

$924.871.244.-

Una vez terminado el presupuesto, se crean los centrostds,cse genera la nota de venta y el comprobante
contable de apertura del proyecto.

Al igual que los items de gastos, los centros de costaepwadrirse contablemente dependiendo del nivel
de gastos a controlar.

Por ejemplo: Esta la alternativa de crear un centrosi® @ara el proyecto completo

-6-
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CRAl Proyecto CASINO
Y se obtendran resultados con respecto a la totalidguacto.

También pueden abrirse a nivel 2.
Es decir, se obtendran informes de resultado para el item

CRAl1.1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO
CRA1.5 ESTRUCTURAS Y OBRAS ANEXAS

Etc.
CentraCosta Dezcripoion Tipa Imputable
P|CRAT Propecto CASINO
:EHAH PREPARACION DEL AREA DE TRABAJD
| |CRa1.2 MOYIMIENTO DE TIERRAS
CR&1.3 CAPAS GRANULARES
: CR&1.4 TRASLADD DE POSTACION EXISTEMTE [PROFORMA]
CR&1.5 ESTRUCTURAS v OBRAS AMEXAS
:EHM.B DREM&IE v PROTECCION DE L& PLATAFORMA
| |CR&Y7 ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Y también para este proyecto, crear centros de cosiivels.
Asi se podran obtener resultados detallados para

CRA1.1.1 DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE
CRA1.4.7 CAPA INTERMEDIA E=0,05 M

Para efectos de este ejemplo, solo se registraranaoipogs a nivel 2.
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Compra de Materiales

Compramos materiales a la empresa MATERIALES S.A.
Los materiales se distribuyen en los distintosrosnde costos, mencionando sus respectivos items de.gasto

Posteriormente la factura se graba y se centralizaodtabilidad.

Una vez grabada y centralizada la factura, podemosIsadaformes definidos para la Contabilidad de
Costos.

Esto es valido al ingresar Facturas de ventas, Boletidsmulerarios, Fondos por rendir, anticipos. Otros.



Consulta Costos por proyectos

Cabe destacar que no se ha ingresado ninguna informacion adicionmdra los costos. Sélo facturas de
compras.

Balance de la empresa.

El balance muestra la empresa en su totalidad. En estea@acide con el Gnico proyecto existente.

Informes de Costos
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CONSULTA AL MAYOR - VALORES MENSUALES

Consultamos el mayor

Pinchamos la cuenta 3.2.06.001 Gastos Directos en el mes
de diciembre.

Dice 342.934.- Que fue lo que compramos.

Realizamos doble clic y vemos las lineas de los
comprobante involucrados.

Sobre una de las lineas realizamos doble click y veimos e
comprobante abierto.

CONSULTA MAYOR - VALORES POR PROYECTO
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CONSULTA AL MAYOR DE PROYECTOS - VALORES MENSUALES

CONSULTA AL MAYOR DE ITEM DE GASTOS — VALORES MENSUA LES

-14 -
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CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES

Una vez recepcionadas las facturas de los proveegwoegsderemos a cancelarlas.

¢Como se paga?

El primer cheque al Banco
Santander. Al Dia.

El siguiente cheque a fecha. Se deja
en la cuenta Documentos por pagar.

Luego se genera comprobante
contable. Presionando botén
GENERA.

Posteriormente  aparece factura
pagada.

Se deben ahora los cheques.

-17 -

Primero consultamos escritorio de compras vy
pedimos las facturas impagas.

Aparecen las dos facturas con la cual se han
realizados las compras para esta proyecto

Mostrando saldo total proveedores.

Desde esta pantalla se consulta la cuenta corriente de
un proveedor en particular, como veremos mas
adelante.



Conciliaciéon Bancaria

Pinchamos CHEQUES 2121,
para ver su comprobante
contable.

Podemos estudiar todas las
lineas del comprobante que
genero el egreso.

-18 -

Se selecciona cuenta contable (Solo se
muestran con auxiliar Banco).

Se muestran los movimientos asociados
a la cuenta.

Con la cartola en la mano se procede a
pinchar como conciliados los cheques o
depdsitos que aparecen en cartola.

Si tenemos dudas, podemos ver el
comprobante contable asociado
pinchando botén Ver comprobante.



Como queda el Balance despuépago proveedore

El banco tiene un sobregiro de $204.046.- 50% valor de laréeat dia.

La cuenta Documentos por pagar estéa el otro 50%.

-19-

Una vez terminada la revision de las
cartolas y conciliados los documentos,
emitimos el clasico informe de
conciliacion.

En este caso lo que muestra como saldo la
cuenta bancaria es similar a la cuenta
contable del banco.



